

STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ  
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG  
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. 61 285 80 51, e-mail: drogi@powiatsredzki.pl

---

Środa Wielkopolska, 04.04.2025 r.

ID. 1431.8.2025

**Pan**  
**Dariusz Szymczak**  
**Radny Powiatu Średzkiego**

Odpowiadając na interpelację z 25.03.2025 r. informuję, że umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P Borowo-Sulęcín podpisano 24.03.2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Ogłoszenie o postępowaniu oraz Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) określały termin realizacji zadania na 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w umowach zawieranych, wg ówczesnego stanu prawnego, na okres dłuższy niż 12 miesięcy (obecnie dłuższy niż 6 miesięcy) należy wprowadzić klauzule waloryzacyjne. Umowa dla tego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takie klauzule zawierała.

Z uwagi na powyższe Wykonawca był uprawniony już z chwilą podpisania umowy, po wystąpieniu przesłanek w niej określonych, do wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem waloryzacyjnym. Stwierdzić zatem należy, że wydłużenie w aneksie terminu realizacji umowy o dwa miesiące i 6 dni nie miało żadnego wpływu na roszczenie waloryzacyjne.

Z poważaniem

**STAROSTA**  
  
**Ernest Iwańczuk**