

STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 80 51, e-mail: drogi@powiatsredzki.pl

Środa Wielkopolska, 27.01.2025 r.

ID. 1431.2.2025

Pan
Dariusz Szymczak
Radny Powiatu Średzkiego

Odpowiadając na interpelację z 14.01.2025 r. informuję:

Ad. 1) Podstawę waloryzacji stanowiły obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy umów zawartych z Wykonawcami. Ostateczna wysokość waloryzacji została ustalona na podstawie negocjacji przeprowadzonych z Wykonawcami.

Ad. 2) Wykonawcy wnioskowali o następujące kwoty waloryzacji:

- 1 503 504,70 zł - Firma Drogowa Begier Sławomir Sp. k.a. ul. Polna 1A 62-330 Nekla - dot. umowy na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcín,
- 1 663 342,42 zł - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków - dot. umowy na realizację zadania Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap I.

Ad. 3) W trakcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcín, nastąpiło odcinkowe wstrzymanie robót drogowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przez Gminę Krzykosy. Wstrzymania dokonał inspektor nadzoru na prośbę wykonawcy robót, potwierdza to wpis w dzienniku budowy. Plac budowy został przekazany wykonawcy robót drogowych po podpisaniu umowy z Powiatem i odebrany przy odbiorze robót. Udostępnienie placu budowy dalszym wykonawcom w tym wykonawcy gminnemu było w gestii Wykonawcy Firmy Drogowej Begier Sławomir Sp. k.a. Wstrzymanie robót uzasadnione było interesem społecznym służącym zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców realizowanych ze środków publicznych.

Wstrzymanie robót oraz termin zakończenia inwestycji nie miały wpływu na wysokość waloryzacji. Zasady wypłaty waloryzacji wynagrodzenia regulowała umową zawartą przez Powiat z Wykonawcą i nie była uzależniona od sposobu i terminu prowadzenia robót przez Wykonawcę.

STAROSTA

Ernest Iwańczuk